
Rapport de réunion du jeudi 25 juin 2026 
 

Présents 

• Canfin Arnaud (Centre de Jeunes d'Antoing) 
• Kimberley Verague (Directrice de l'école) 
• Madame Norah (institutrice des 5e et 6e primaires) 
• Madame Séverine (institutrice des 3e et 4e primaires) 

Évaluation du projet PECA 

Dans l'ensemble, le projet PECA s'est bien déroulé. Les enfants apprécient le travail réalisé 
avec Julien. 

La stratégie consistant à alterner les groupes 1 et 2 permet aux enfants de travailler en petits 
groupes et de rester davantage concentrés. 

Concernant les sculptures d'animaux, le projet sera terminé la semaine prochaine. Le temps de 
travail pourra être prolongé jusqu'au jeudi 2/07 afin de finaliser les réalisations. 

Le fait d'amener les enfants à dessiner un modèle d'animal-sculpture, puis de passer par une 
étape de vote avant la réalisation en trois dimensions, est une démarche très pertinente. 
Madame Séverine ainsi que les enfants se disent très satisfaits d'avoir participé à ce projet. 

Groupe des 5e et 6e primaires 

Pour les élèves des 5e et 6e primaires, le projet s'est révélé plus complexe en raison des 
conditions climatiques et de l'état du terrain. En effet, lors des travaux de terrassement, les 
enfants et Julien ont découvert un terrain peu praticable, comportant d'anciennes fondations 
d'un couvent ainsi que de nombreux cailloux. Cette situation a entraîné une perte de temps 
importante et a prolongé un travail déjà particulièrement pénible. 

Par ailleurs, la gestion de l'évacuation des déchets par Julien n'a pas été optimale. Cela a 
ralenti l'évacuation des gravats et a augmenté le temps de travail de l'équipe de la Maison de 
Jeunes. 

Le projet a également été rendu plus difficile par les conditions météorologiques. Comme 
pour tout projet extérieur, nous sommes tributaires du temps. Nous avons connu de 
nombreuses périodes de pluie entre les mois de janvier et de mai, suivies d'une période de 
canicule. 

Les plantations ainsi que la réalisation des bacs de plantation seront finalisées cette semaine et 
la semaine prochaine. 

Afin de respecter la maquette réalisée en début de projet et d'obtenir un résultat plus abouti, 
l'école et la Maison de Jeunes ont décidé d'ajouter une semaine de stage au début des vacances 
scolaires. Celle-ci permettra de réaliser la fresque sur le mur avec les élèves. 



Remarques concernant le dispositif PECA 

Concernant le projet PECA dans son ensemble, nous regrettons que l'enveloppe de 3 000 € 
doive obligatoirement être utilisée pour l'ensemble des élèves de l'école. Cette répartition 
impose à l'opérateur culturel d'intervenir auprès de tous les niveaux et de travailler avec un 
public qui ne correspond pas nécessairement à son public habituel. 

Nous regrettons également l'absence de suivi du projet de la part du référent culturel. 

Enfin, au niveau de la planification, nous estimons que le lancement du projet est intervenu 
trop tard. Le fait d'avoir été sollicités seulement au mois d'octobre nous a considérablement 
mis en difficulté, notamment en matière d'organisation et de gestion du temps. Un projet de 
cette ampleur aurait mérité un accord complet entre les deux parties dès le mois de juin, afin 
de permettre un démarrage dès la première semaine de septembre. 

Pour rappel, il s'agit du premier projet PECA tant pour l'école que pour l'opérateur culturel. 

 

Procès-verbal rédigé par Canfin Arnaud. 

 


